
PORC. DO VALOR  DO
TOTAL(%) ITEM + BDI (R$) 10 30

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 8.897,86 11.366,13 11.366,13

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  (DEMOLIÇÃO E RETIRADAS) 394,74 504,24 302,54 201,70

ANEXO III

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL/SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA PRINCIPAL DA JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
RORAIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIAS

3 PAREDES E ACABAMENTOS 5.291,75 6.759,68 6.759,68

4 PINTURA 5.203,30 6.646,70 2.658,68 3.988,02

5 GRADIL E PORTÕES 28.969,61 37.005,78 14.802,31 22.203,47

6 MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO 3.383,23 4.321,74 2.593,04 1.728,70

7 LIMPEZA DA OBRA 156,78 200,27 120,16 80,11

T  O T A I S - R$ 52.297,27 66.804,5
        TOTAL  DO  ITEM 38.602,55 28.201,99
       A C U M U L A D A 38.602,55 66.804,53
         S  I  M  P  L  E  S 57,78 42,22
       A C U M U L A D A 57,78 100,00

L I B E R A Ç Õ E S - R$

P O R C E N T A G E M


