
REUNIÃO
INICIAL

EXECUÇÃO ANÁLISE CORREÇÃ
O

REUNIÃO DE
APROVAÇÃO

EXECUÇÃO ANÁLISE REUNIÃO DE
APROVAÇÃO

30 DIAS TOTAL DE DIAS

60 DIAS

100,00%

VALOR 
ACUMULADO (R$)PERCENTUAL 

ACUMULADO
50% 50%

VALOR SIMPLES (R$)

PERCENTUAL SIMPLES

1

TOTAL 30 DIAS

SUBTOTAL

9 1

2 PROJETO EXECUTIVO/PROJETO LEGAL 15 5 9

1 PROJETO BÁSICO 1 14 5

PRAZO DE EXECUÇÃO:                                                       60 DIAS

PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA - SJRR

ETAPA DESCRIÇÃO

PROJETO BÁSICO PROJETO EXECUTIVO

CORREÇÃ
O

ÓRGÃO CONTRATANTE:      SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PROJETO:                                REFORMA DA COBERTURA

OBJETO:                                  REFORMA DA COBERTURA DO ED. DA JUSTIÇA FEDERAL DE RORAIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


