CRONOGRAMA

OBRA: Execugéo de servigos de reforma da Secretaria Administrativa - SECAD (piso superior do Edificio Anexo SJTO)
LOCAL: Av. Teotdnio Segurado, Quadra 201 NORTE, Conjunto 01, Lote 02-A, Centro, Palmas - TO
AREA DE REFORMA: 438,58m?
PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias (4 meses)
Item Descrigdo dos servigos Valor do servigo Pariodo de exesucinduoba
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
1 SERVIGOS PRELIMINARES 8.528,54 3.528,5¢
100,00%
n ADMINISTRAGAO DA OBRA 54.581,60 13.645,40 13.645,40 13.645,40 13.645,40
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 DEMOLIGCOES e REMOGSES 15.938,07 11.950,89 3.8049%
75,00% 25,00%
4 | PAREDES /DIVISORIAS | FORRO 48.583,92 3.716.78 29:150,26 2.716.78
20,00% 60,00% 20,00%
5 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.120,49 1:120.49
100,00%
R INSTALAGOES ELETRICAS e REDE 6.845.77 6.845,77
DE LOGICA e 100,00%
24.554,84
7 REVESTIMENTOS 24.554,84 '
100,00%
8 EMASSAMENTO e 6.616.50 3.308,25 3.308,25
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES s 50,00% 50,00%
9 PINTURA e ACABAMENTO DE 11.356.02 5.678,01 5.678,01
SUPERFICIES NS 50,00% 50,00%
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES 5.449,13 baa912
100,00%
BTOTA e B0 8 4.88 q 844 B8 4 40 4 5.90 8 8.080 8
BDI (28%) 51.400,97 12.276,39 15.329,04 15.932,92 7.862,62
OTA RA O BD 4.9 B D 0.6 0.0 8 836 | 94 40
23,88% 29,82% 31,00% 15,30%
Palmas, 02 de Dezembro de 2015 _
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