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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

SERVICOS GERAIS1

PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TEC NICA1.1

2.112,000HENGENHEIRO DE OBRA SENIOR (1X)1.1.1 191,53 404.511,36

4.224,000HENGENHEIRO DE OBRA PLENO (2X)1.1.2 112,47 475.073,28

6.336,000HMESTRE DE OBRAS (3X)1.1.3 43,86 277.896,96

TOTAL DO ITEM 1.1 1.157.481,60

PESSOAL TECNICO DE APOIO1.2

12.672,000HENCARREGADO GERAL (6X)1.2.1 22,95 290.822,40

2.112,000HAPONTADOR OU APROPRIADOR (1X)1.2.2 15,55 32.841,60

2.112,000HFERRAMENTEIRO (1X)1.2.3 8,57 18.099,84

2.112,000HTECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x)1.2.4 22,87 48.301,44

TOTAL DO ITEM 1.2 390.065,28

PESSOAL ADMINISTRATIVO1.3

2.112,000HALMOXARIFE (1X)1.3.1 15,46 32.651,52

2.112,000HAUXILIAR DE ESCRITORIO (2X)1.3.2 13,67 28.871,04

2.112,000HTECNICO EDIFICACOES (3X)1.3.3 22,87 48.301,44

TOTAL DO ITEM 1.3 109.824,00

PESSOAL DE APOIO1.4

4.224,000HOPERADOR DE ELEVADOR (2X)1.4.1 12,23 51.659,52

4.224,000HOPERADOR DE BETONEIRA (2X)1.4.2 12,23 51.659,52

4.224,000HOPERADOR MAQUINAS DIVERSAS(2X)1.4.3 12,23 51.659,52

TOTAL DO ITEM 1.4 154.978,56

TOTAL DO ITEM 1 1.812.349,44

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS2

EQUIPAMENTOS P RESTAURACAO DE
ESTRTURAS DE CONCRETO

2.1

12.672,000HBETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP
(6X)

2.1.1 2,70 34.214,40

12.672,000HMARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO
MANUAL 28KG (6X)

2.1.2 1,64 20.782,08

12.672,000HFURADEIRA DE IMPACTO PORTÁTIL, ELÉTRICA,
INDUSTRIAL, (6X)

2.1.4 2,25 28.512,00

12.672,000HESMERILHADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL
PORTATIL (6X)

2.1.5 1,69 21.415,68

TOTAL DO ITEM 2.1 104.924,16

EQUIPAMENTOS PARA CIMBRAMENTO2.2

4.800,000M/MESLOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
TIPO TORRE

2.2.1 13,74 65.952,00

TOTAL DO ITEM 2.2 65.952,00

TOTAL DO ITEM 2 170.876,16

SERVICOS PRELIMINARES3
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

CANTEIRO DE OBRAS3.1

6,000MESELEVADOR CREMALHEIRA TORRE CAB DUPLA
ATE 50 M ALT.

3.1.1 26.284,00 157.704,00

2,000UNMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS

3.1.2 15.417,30 30.834,60

6,000MESMANUTENCAO DE ELEVADORES3.1.3 3.600,00 21.600,00

TOTAL DO ITEM 3.1 210.138,60

MANUTENCAO DA OBRA3.2

12,000MESMANUTENCAO DE CANTEIRO3.2.1 8.821,12 105.853,44

TOTAL DO ITEM 3.2 105.853,44

TOTAL DO ITEM 3 315.992,04

RESTAURACAO DE ESTRUTURAS4

SUBSOLOS4.1

1 SUBSOLO4.1.1

TRECHO I4.1.1.1

3.503,590M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.1.1.1 37,85 132.610,88

TOTAL DO ITEM 4.1.1.1 132.610,88

TRECHO II4.1.1.2

2.400,000M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.1.2.1 37,85 90.840,00

TOTAL DO ITEM 4.1.1.2 90.840,00

TRECHO III4.1.1.3

3.701,200M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.1.3.1 37,85 140.090,42

TOTAL DO ITEM 4.1.1.3 140.090,42

TRECHO IV4.1.1.4

4.347,030M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.1.4.1 37,85 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.1.4 164.535,08

TRECHO VI4.1.1.5

4.347,030M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.1.5.1 37,85 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.1.5 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.1 692.611,46

2 SUBSOLO4.1.2

TRECHO I4.1.2.1

4.866,690M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.2.1.1 37,85 184.204,21

TOTAL DO ITEM 4.1.2.1 184.204,21

TRECHO II4.1.2.2

3.024,000M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.2.2.1 37,85 114.458,40
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

TOTAL DO ITEM 4.1.2.2 114.458,40

TRECHO IV4.1.2.3

4.347,030M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.2.3.1 37,85 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.2.3 164.535,08

TRECHO VI4.1.2.4

4.347,030M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.2.4.1 37,85 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.2.4 164.535,08

TOTAL DO ITEM 4.1.2 627.732,77

3 SUBSOLO4.1.3

TRECHO IV4.1.3.1

8.694,070M2RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE
SUBSOLO

4.1.3.1.1 37,85 329.070,54

TOTAL DO ITEM 4.1.3.1 329.070,54

TOTAL DO ITEM 4.1.3 329.070,54

TOTAL DO ITEM 4.1 1.649.414,77

BLOCO A4.2

TETO DA PASSARELA4.2.1

TRECHO I4.2.1.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.1.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.1.1 35.345,84

TRECHO II4.2.1.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.1.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.1.2 53.018,76

TRECHO III4.2.1.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.1.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.1.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.1 123.710,44

TETO DO 1 PAVIMENTO4.2.2

TRECHO I4.2.2.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.2.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.2.1 35.345,84

TRECHO II4.2.2.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.2.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.2.2 53.018,76

TRECHO III4.2.2.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.2.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.2.3 35.345,84
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TOTAL DO ITEM 4.2.2 123.710,44

TETO DO 2 PAVIMENTO4.2.3

TRECHO I4.2.3.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.3.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.3.1 35.345,84

TRECHO II4.2.3.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.3.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.3.2 53.018,76

TRECHO III4.2.3.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.3.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.3.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.3 123.710,44

TETO DO 3 PAVIMENTO4.2.4

TRECHO I4.2.4.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.4.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.4.1 35.345,84

TRECHO II4.2.4.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.4.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.4.2 53.018,76

TRECHO III4.2.4.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.4.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.4.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.4 123.710,44

TETO DO 4 PAVIMENTO4.2.5

TRECHO I4.2.5.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.5.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.5.1 35.345,84

TRECHO II4.2.5.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.5.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.5.2 53.018,76

TRECHO III4.2.5.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.5.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.5.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.5 123.710,44

TETO DO 5 PAVIMENTO4.2.6

TRECHO I4.2.6.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.6.1.1 37,85 35.345,84
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

TOTAL DO ITEM 4.2.6.1 35.345,84

TRECHO II4.2.6.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.6.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.6.2 53.018,76

TRECHO III4.2.6.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.6.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.6.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.6 123.710,44

TETO DO 6 PAVIMENTO4.2.7

TRECHO I4.2.7.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.7.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.7.1 35.345,84

TRECHO II4.2.7.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.7.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.7.2 53.018,76

TRECHO III4.2.7.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.7.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.7.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.7 123.710,44

TETO DO 7 PAVIMENTO4.2.8

TRECHO I4.2.8.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.8.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.8.1 35.345,84

TRECHO II4.2.8.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.8.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.8.2 53.018,76

TRECHO III4.2.8.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.8.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.8.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.8 123.710,44

TETO DO 8 PAVIMENTO4.2.9

TRECHO I4.2.9.1

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.9.1.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.9.1 35.345,84

TRECHO II4.2.9.2

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.9.2.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.9.2 53.018,76
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TRECHO III4.2.9.3

933,840M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.9.3.1 37,85 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.9.3 35.345,84

TOTAL DO ITEM 4.2.9 123.710,44

TETO DO 9 PAVIMENTO4.2.10

TRECHO II4.2.10.1

1.400,760M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.2.10.1.1 37,85 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.10.1 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2.10 53.018,76

TOTAL DO ITEM 4.2 1.166.412,72

BLOCO D4.3

PISO DO TERREO INFERIOR4.3.1

TRECHO I4.3.1.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.1.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.1.1 40.196,70

TRECHO II4.3.1.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.1.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.1.2 40.196,70

TRECHO III4.3.1.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.1.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.1.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.1 120.590,10

TETO DO TERREO INFERIOR4.3.2

TRECHO I4.3.2.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.2.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.2.1 40.196,70

TRECHO II4.3.2.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.2.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.2.2 40.196,70

TRECHO III4.3.2.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.2.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.2.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.2 120.590,10

TETO DO TERREO SUPERIOR4.3.3

TRECHO I4.3.3.1

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.3.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.3.1 40.196,70
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TRECHO II4.3.3.2

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.3.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.3.2 40.196,70

TRECHO III4.3.3.3

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.3.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.3.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.3 120.590,10

TETO DO 1 PAVIMENTO4.3.4

TRECHO I4.3.4.1

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.4.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.4.1 40.196,70

TRECHO II4.3.4.2

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.4.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.4.2 40.196,70

TRECHO III4.3.4.3

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.4.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.4.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.4 120.590,10

TETO DO 2 PAVIMENTO4.3.5

TRECHO I4.3.5.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.5.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.5.1 40.196,70

TRECHO II4.3.5.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.5.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.5.2 40.196,70

TRECHO III4.3.5.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.5.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.5.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.5 120.590,10

TETO DO 3 PAVIMENTO4.3.6

TRECHO I4.3.6.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.6.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.6.1 40.196,70

TRECHO II4.3.6.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.6.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.6.2 40.196,70

TRECHO III4.3.6.3
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1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.6.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.6.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.6 120.590,10

TETO DO 4 PAVIMENTO4.3.7

TRECHO I4.3.7.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.7.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.7.1 40.196,70

TRECHO II4.3.7.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.7.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.7.2 40.196,70

TRECHO III4.3.7.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.7.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.7.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.7 120.590,10

TETO DO 5 PAVIMENTO4.3.8

TRECHO I4.3.8.1

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.8.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.8.1 40.196,70

TRECHO II4.3.8.2

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.8.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.8.2 40.196,70

TRECHO III4.3.8.3

1.062,000M2SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL4.3.8.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.8.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.8 120.590,10

TETO DO 6 PAVIMENTO4.3.9

TRECHO I4.3.9.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.9.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.9.1 40.196,70

TRECHO II4.3.9.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.9.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.9.2 40.196,70

TRECHO III4.3.9.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.9.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.9.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.9 120.590,10

TETO DO 7 PAVIMENTO4.3.10
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TRECHO I4.3.10.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.10.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.10.1 40.196,70

TRECHO II4.3.10.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.10.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.10.2 40.196,70

TRECHO III4.3.10.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.10.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.10.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.10 120.590,10

TETO DO 8 PAVIMENTO4.3.11

TRECHO I4.3.11.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.11.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.11.1 40.196,70

TRECHO II4.3.11.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.11.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.11.2 40.196,70

TRECHO III4.3.11.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.11.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.11.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.11 120.590,10

TETO DO 9 PAVIMENTO4.3.12

TRECHO I4.3.12.1

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.12.1.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.12.1 40.196,70

TRECHO II4.3.12.2

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.12.2.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.12.2 40.196,70

TRECHO III4.3.12.3

1.062,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.3.12.3.1 37,85 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.12.3 40.196,70

TOTAL DO ITEM 4.3.12 120.590,10

TOTAL DO ITEM 4.3 1.447.081,20

BLOCO C4.4

PISO DO TERREO4.4.1

426,180M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.4.1.1 37,85 16.130,91

TOTAL DO ITEM 4.4.1 16.130,91
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

TETO DO TERREO4.4.2

2.366,970M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.4.2.1 37,85 89.589,81

TOTAL DO ITEM 4.4.2 89.589,81

TOTAL DO ITEM 4.4 105.720,72

LAJE TECNICA4.5

800,000M2SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL4.5.1 37,85 30.280,00

TOTAL DO ITEM 4.5 30.280,00

TOTAL DO ITEM 4 4.398.909,41

SERVICOS COMPLEMENTARES5

LIMPEZA DA OBRA5.1

132.061,420M2LIMPEZA INICIAL DA OBRA5.1.1 1,18 155.832,47

132.061,420M2LIMPEZA FINAL DA OBRA5.1.2 1,18 155.832,47

TOTAL DO ITEM 5.1 311.664,94

TOTAL DO ITEM 5 311.664,94

TOTAL GERAL 7.009.791,99
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ID Nome da tarefa Duration Start Finish

1 Restauração das estruturas do TRF 258 days Mon 03/11/14 Thu 29/10/15

2 Mobilização de pessoal e equipamentos 15 edays Mon 03/11/14 Tue 18/11/14

3 Subsolos 161 days Tue 18/11/14 Wed 01/07/15

4 Teto do 3º Subsolo 11 days Tue 18/11/14 Wed 03/12/14

5 T3SS - Trecho IV 15 edays Tue 18/11/14 Wed 03/12/14

6 Teto do 2º Subsolo 43 days Wed 03/12/14 Sun 01/02/15

7 T2SS - Trecho I 15 edays Wed 03/12/14 Thu 18/12/14

8 T2SS - Trecho II 15 edays Thu 18/12/14 Fri 02/01/15

9 T2SS - Trecho IV 15 edays Fri 02/01/15 Sat 17/01/15

10 T2SS - Trecho VI 15 edays Sat 17/01/15 Sun 01/02/15

11 Teto do 1º Subsolo 107 days Sun 01/02/15 Wed 01/07/15

12 T1SS - Trecho I 30 edays Sun 01/02/15 Tue 03/03/15

13 T1SS - Trecho II 30 edays Tue 03/03/15 Thu 02/04/15

14 T1SS - Trecho III 30 edays Thu 02/04/15 Sat 02/05/15

15 T1SS - Trecho IV 30 edays Sat 02/05/15 Mon 01/06/15

16 T1SS - Trecho VI 30 edays Mon 01/06/15 Wed 01/07/15

17 Bloco D 219 days Tue 18/11/14 Sat 19/09/15

18 D - Teto do Térreo Superior 30 edays Tue 18/11/14 Thu 18/12/14

19 D - Teto do 1º pavimento 30 edays Thu 18/12/14 Sat 17/01/15

20 D - Teto do 2º pavimento 30 edays Sat 17/01/15 Mon 16/02/15

21 D - Teto do 3º pavimento 20 edays Mon 16/02/15 Sun 08/03/15

22 D - Teto do 4º pavimento 30 edays Sun 08/03/15 Tue 07/04/15

23 D - Teto do 5º pavimento 15 edays Tue 07/04/15 Wed 22/04/15

24 D - Teto do 6º pavimento 30 edays Wed 22/04/15 Fri 22/05/15

25 D - Teto do 7º pavimento 30 edays Fri 22/05/15 Sun 21/06/15

26 D - Teto do 8º pavimento 30 edays Sun 21/06/15 Tue 21/07/15

27 D - Teto do 9º pavimento 30 edays Tue 21/07/15 Thu 20/08/15

28 D - Piso e Teto do Térreo Inferior 30 edays Thu 20/08/15 Sat 19/09/15

29 Bloco A 214 days Tue 18/11/14 Mon 14/09/15

30 A - Teto do 1º pavimento 30 edays Tue 18/11/14 Thu 18/12/14

31 A - Teto do 2º pavimento 30 edays Thu 18/12/14 Sat 17/01/15

32 A - Teto do 3º pavimento 30 edays Sat 17/01/15 Mon 16/02/15

33 A - Teto do 4º pavimento 30 edays Mon 16/02/15 Wed 18/03/15

34 A - Teto do 5º pavimento 30 edays Wed 18/03/15 Fri 17/04/15

35 A - Teto do 6º pavimento 30 edays Fri 17/04/15 Sun 17/05/15

36 A - Teto do 7º pavimento 30 edays Sun 17/05/15 Tue 16/06/15

37 A - Teto do 8º pavimento 30 edays Tue 16/06/15 Thu 16/07/15

38 A - Teto do 9º pavimento 30 edays Thu 16/07/15 Sat 15/08/15

39 A - Teto da Cobertura 30 edays Sat 15/08/15 Mon 14/09/15

40 Bloco C 43 days Wed 01/07/15 Sun 30/08/15

41 C - Piso do Térreo 30 edays Wed 01/07/15 Fri 31/07/15

42 C - Teto do Térreo 30 edays Fri 31/07/15 Sun 30/08/15

43 Lajes técnicas 21 days Sun 30/08/15 Tue 29/09/15

44 Lajes técnicas 30 edays Sun 30/08/15 Tue 29/09/15

45 Limpeza final da obra 20 edays Tue 29/09/15 Mon 19/10/15

46 Desmobilização final da obra 10 edays Mon 19/10/15 Thu 29/10/15

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1
November December January February March April May June July August September October Nov

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 1

Projeto: projeto restauracao.mpp
Data: Tue 17/06/14
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Código: Serviço: Unidade:

Quantidade:

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG (6X)2.1.2 H

12.672,000

Equipamentos Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

UN 6.529,260,000252 1,6473MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO,

Total de Equipamentos 1,6473

Mão de Obra Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Serviços 0,0000

Composição Auxiliar Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,6473

Bonificação 1: 0,00000,00 %

Preço Unitário Total: 1,6473
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Código: Serviço: Unidade:

Quantidade:

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE2.2.1 M/MES

4.800,000

Equipamentos Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

M/MES 10,001,000000 10,0000ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA

Total de Equipamentos 10,0000

Mão de Obra Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

H 7,490,500000 3,7450SERVENTE

Total de Mão de Obra 3,7450

Materiais Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Serviços 0,0000

Composição Auxiliar Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,7450

Bonificação 1: 0,00000,00 %

Preço Unitário Total: 13,7450
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Código: Serviço: Unidade:

Quantidade:

MANUTENCAO DE CANTEIRO3.2.1 MES

12,000

Equipamentos Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

H 10,08352,000000 3.548,160PEDREIRO
H 7,49704,000000 5.272,960SERVENTE

Total de Mão de Obra 8.821,1200

Materiais Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Serviços 0,0000

Composição Auxiliar Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8.821,1200

Bonificação 1: 0,00000,00 %

Preço Unitário Total: 8.821,1200
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Código: Serviço: Unidade:

Quantidade:

LIMPEZA INICIAL DA OBRA5.1.1 M2

132.061,420

Equipamentos Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

H 7,490,140000 1,0486SERVENTE

Total de Mão de Obra 1,0486

Materiais Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

L 2,680,050000 0,1340ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)

Total de Materiais 0,1340

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Serviços 0,0000

Composição Auxiliar Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,1826

Bonificação 1: 0,00000,00 %

Preço Unitário Total: 1,1826
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Código: Serviço: Unidade:

Quantidade:

LIMPEZA FINAL DA OBRA5.1.2 M2

132.061,420

Equipamentos Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

H 7,490,140000 1,0486SERVENTE

Total de Mão de Obra 1,0486

Materiais Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

L 2,680,050000 0,1340ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)

Total de Materiais 0,1340

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Serviços 0,0000

Composição Auxiliar Unidade Quantidade Custo
Unitário

Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,1826

Bonificação 1: 0,00000,00 %

Preço Unitário Total: 1,1826
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Preço Total

COMPOSICAO DE RESTAURACAO1

8.664,120M2PREPARO DE SUBSTRATOS COM UTILIZACAO
DE FRESA MECANICA

1.1 18,40 159.419,80

66.931,420M2LIMPEZA DE SUBSTRATO C APLIC JATO DE
AGUA QUENTE

1.2 7,24 484.583,48

6.693,140M2REPAROS SUPERFICIAIS EXECUTADO COM
ARGAMASSA BASE EPOXI

1.3 160,15 1.071.906,37

100,400M3REPAROS PROFUNDOS EXEC COM ARG. BASE
CIMENTO MOD POLIMERO

1.4 15.573,25 1.563.554,30

TOTAL DO ITEM 1 3.279.463,95

TOTAL GERAL 3.279.463,95
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ORCAMENTO DE RESTAURACAO- PAVIMENTOS NAO RESTAURADOS

ITEM DESCRICAO UNID QUANT PRECO UNIT. (R$) VALOR R$

1 PREPARO DE SUBSTRATOS COM UTILIZACAO DE FRESA MECANICA M2 8664,12 18,40R$ 159.419,80R$

2 LIMPEZA DE SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE M2 66931,42 7,24R$ 484.583,48R$

3 REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA BASE EPOXI M2 6693,14 160,15R$ 1.071.906,37R$

4 REPARO PROFUNDO COM ARGAMASSA BASE CIMENTO MODIF POLIMEROS M3 100,4 15.573,25R$ 1.563.554,30R$

TOTAL - R$ 3.279.463,95R$

AREA TOTAL 86641,18

QUANTIDADE POR M2 37,85R$
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